



**FOLLOW
US**

Byggebørsen Narvik 2025
Orientering v/Narvikfjellet Allmenn







Mads Solberg Eriksen

Utbyggingssjef (Marstrand)

Utbyggingsselskap og anleggseier

NARVIKFJELLET ALLMENN AS

- Bygge ut det som kreves for mesterskapet.
- Sikre god kommersiell drift etter mesterskapet



- Oppgradering av eksisterende traséer og etablering av nye.
- Ny heisstruktur
- Nytt anlegg for snøproduksjon
- Nytt lysanlegg
- Oppgradert elkraftforsyning (høyspent, trafo/nettstasjon, lavspent)
- Oppgradert målområde
- Nye permanente sikkerhetsnett





STATUS ANLEGGsutbygging

Fase 1 | Mai – desember 2025





1.1 Ny stolheis, Linken Express (660 moh – 1003 moh)




NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.1 Toppstasjon, Linken Express
(1003 moh) Ferdig desember 2025
Åpner februar 2026



NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.2 Oppgradering av nedfarter

Øvre del fartsløype

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.3 Ny Heis 3 – t-krok

(450 moh – 660 moh) Åpner 19. desember 2025.

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.4 Panoramaløypa

Ny lett nedfart med snøproduksjon og belysning
3,2 km 15% helning, - serviceløype under VM

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.4 Panoramaløypa

En helt unik løype

3,2 km 15% helning, - serviceløype under VM

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.5 Nytt vannbasseng- 60,000 m³
for snøproduksjon – 600l/sek. (660 moh.)

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.6 Etablering av grøfter og infrastruktur

Høyspent, fiber og vann

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.7 Nytt øvre sentralområde 660 moh
Møtepunkt for øvre gondolstasjon, stolheis og T-krok 3


NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS

SAMARBEIDSPARTNERE BYGGETRINN 1 OG 2

LEITNER
TAUBANE TEKNIKK
DEMACLENKO
LNS
TARALDSVIK MASKIN
FLAGE MASKIN
NORESUND FJELLSPRENGING
SPM
MINEL LAND ELEKTRISKE
++++

SWECO
INDIRA
ENVIDAN
MARSTRAND
HEGGELIEN
NORD INGENIØRTJENESTER
LYSTEAM
NARVIKFJELLET AS
NORANETT
++++


Fase 2 | April - desember 26



LEITNER
TAUBANE TEKNIKK
DEMACLENKO
LNS
TARALDSVIK MASKIN
FLAGE MASKIN
NORESUND FJELLSPRENGING
SPM
MINEL LAND ELEKTRISKE
++++

SWECO
INDIRA
ENVIDAN
MARSTRAND
HEGGELIEN
NORD INGENIØRTJENESTER
LYSTEAM
NARVIKFJELLET AS
NORANETT
++++

Fase 3 | Videre utvikling i området



- Planlegges for hotell ved Skistua.
- Muligheter for utvidelse av Basecamp-området.
- Ca. 20 mål med hyttetomter tilknyttet lett nedfart.
- Kobberstadfeltet

